


ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY
NR 10/2025 WALNEGO ZEBRANIA
CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
OPPT POWIATU
INOWROCŁAWSKIEGO Z DNIA
27 MAJA 2025 R.

**RAPORT Z REALIZACJI USTALEŃ
STRATEGII TERYTORIALNEJ DLA
OBSZARU PROWADZENIA
POLITYKI TERYTORIALNEJ
INOWROCŁAWIA**



Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Wiesława Pawłowska

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1100 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
TEL: 773-936-5000



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1100 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
TEL: 773-936-5000

1 SPIS TREŚCI

Wprowadzenie	4
Charakterystyka działań oraz efektów realizacji projektów strategii	5
Analiza stanu wskaźników realizacji strategii	20
Podsumowanie zawierające najważniejsze wnioski z dokonanej analizy	28

2 WPROWADZENIE

Niniejszy raport został opracowany zgodnie z Systemem monitorowania strategii terytorialnej zawartym w dokumencie „Strategia Terytorialna Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Inowrocławia”, który został przyjęty Uchwałą nr 8/2024 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Inowrocławskiego z dnia 30 grudnia 2024 r. Materiał został przygotowany na podstawie danych i informacji przedłożonych przez beneficjentów projektów ujętych na liście przedsięwzięć podstawowych Strategii OPPT Inowrocławia i prezentuje działania według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.

Raport składa się następujących części:

- a) Charakterystyki działań oraz efektów realizacji projektów strategii, realizowanej poprzez wypełnienie „Karty monitorowania stanu realizacji projektu strategii”;
- b) Analizy stanu wskaźników realizacji strategii, realizowanej poprzez wypełnienie „Karty monitorowania stanu realizacji wskaźników strategii”;
- c) Podsumowania zawierającego najważniejsze wnioski z dokonanej analizy.

3 CHARAKTERYSTYKA DZIAŁAŃ ORAZ EFEKTÓW REALIZACJI PROJEKTÓW STRATEGII

Mierzenie postępów w realizacji poszczególnych celów strategii, jak również identyfikowanie czynników, które pozytywnie lub negatywnie wpływają na ich osiągnięcie, zapewnia system monitoringu. W ramach systemu monitorowania na podstawie „Kart monitorowania stanu realizacji projektu strategii” przeprowadzona została ocena postępów w stosunku do założeń, celów w niej określonych.

Poniżej zamieszczono „Karty monitorowania stanu realizacji projektu strategii” przedłożone przez beneficjentów projektów ujętych na liście przedsięwzięć priorytetowych OPPT Inowrocławia, przedstawiające charakterystykę działań prowadzonych na rzecz realizacji każdego projektu.

Oceny etapu realizacji projektu na koniec roku 2024, dokonano według następujących kryteriów zaawansowania prac:

- 1) etap „zero” – prace nie zostały rozpoczęte,
- 2) etap I – prace w fazie przygotowawczej - etap obejmuje opracowanie koncepcji projektu i harmonogramu prac, powołanie partnerów społecznych,
- 3) etap II – prace realizacyjne w fazie początkowej,
- 4) etap III – prace realizacyjne w fazie zaawansowanej,

Wskazuje się następujące możliwości oceny zaawansowania:

- w przypadku projektów o charakterze wieloletnim, za *prace realizacyjne w fazie początkowej* (etap II) należy uznać prace realizowane do osiągnięcia 30% założonego czasu realizacji projektu; po przekroczeniu tej wartości stan zaawansowania ocenia się jako *prace realizacyjne w fazie zaawansowanej* (etap III); alternatywnie dopuszcza się pomiar na podstawie zaangażowania środków, to znaczy za *prace realizacyjne w fazie początkowej* (etap II) należy uznać prace realizowane do osiągnięcia 30% założonego wydatkowania środków; po przekroczeniu tej wartości stan zaawansowania ocenia się jako *prace realizacyjne w fazie zaawansowanej* (etap III); raz przyjętą metodę pomiaru należy stosować do zakończenia projektu,
- w przypadku projektów, których postęp mierzony jest poprzez sukcesywne narastanie wartości wskaźnika, zmierzające do osiągnięcia założonej wartości docelowej, za *prace realizacyjne w fazie początkowej* (etap II) należy uznać prace realizowane do osiągnięcia 30% założonej w projekcie wartości wskaźnika docelowego; po przekroczeniu tej wartości stan zaawansowania ocenia się jako *prace realizacyjne w fazie zaawansowanej* (etap III),

- w przypadku projektów, które składają się z określonej liczby zaplanowanych do realizacji działań, za *prace realizacyjne w fazie początkowej* (etap II) należy uznać prace realizowane do osiągnięcia 30% łącznej liczby określonych do wykonania działań; po przekroczeniu tej wartości stan zaawansowania ocenia się jako *prace realizacyjne w fazie zaawansowanej* (etap III),
- w przypadku projektów o charakterze inwestycyjnym, za *prace realizacyjne w fazie początkowej* (etap II) należy uznać prace projektowe oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień, natomiast za *prace realizacyjne w fazie zaawansowanej* (etap III) uznaje się fizyczne wykonawstwo prac,
- w przypadku projektów, których ocena stopnia zaawansowania nie mieści się w podanych powyżej kryteriach, następuje ocena indywidualna.

5) etap IV – prace zostały zakończone, projekt został zrealizowany.

6) etap „rezygnacja z projektu” – dotyczy projektów, od których realizacji odstąpiono w danym roku, projekt nie będzie reaktywowany, przy aktualizacji dokumentu strategii, projekt zostanie usunięty z listy projektów.

Numer fiszki	Beneficjent	Nazwa projektu	Opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w 2024 r.	Etap realizacji projektu
OPPT-IN-1	Powiat Inowrocławski	Zostań Omnibusem IV	Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w naborze Nr FEKP.08.27-IZ.00-027/23. Projekt został wybrany do dofinansowania. Umowa na realizację projektu zostanie podpisana na początku 2025 r.	etap I – prace w fazie przygotowawczej
OPPT-IN-2	Powiat Inowrocławski	Twoja wiedza - Twoja przyszłość V	Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w naborze Nr FEKP.08.28-IZ.00-055/23. r. Projekt został wybrany do dofinansowania. Umowa na realizację projektu zostanie podpisana na początku 2025 r.	etap I – prace w fazie przygotowawczej
OPPT-IN-3	Powiat Inowrocławski	Pomoc techniczna	Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony	etap I – prace w fazie przygotowawczej

			w naborze Nr FEKP.05.16-IZ.00-042/23. Projekt został wybrany do dofinansowania. Powiat Inowrocławski realizuje projekt ze środków własnych. Po podpisaniu umowy planowane jest złożenie wniosku o refundację. Umowa na realizację projektu zostanie podpisana na początku 2025 r.	
OPPT-IN-4	Powiat Inowrocławski	Pomoc techniczna	W 2024 r. nie były prowadzone działania na rzecz realizacji projektu. Planowany termin złożenia wniosku aplikacyjnego - wsparcie administracyjne – zgodnie z harmonogramem w I kwartale 2026 r.	etap „zero” – prace nie zostały rozpoczęte
OPPT-IN-5	Powiat Inowrocławski	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Krusza Duchowna – Janikowo.	Beneficjent zlecił wykonanie dokumentacji projektowej, opracowanie dokumentacji II kwartał 2025 r. Planowany termin złożenia wniosku aplikacyjnego - zgodnie z harmonogramem w III kwartale 2025 r.	etap I – prace w fazie przygotowawczej
OPPT-IN-6	Powiat Inowrocławski	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej wraz z audytem na terenie Powiatu Inowrocławskiego	W 2024 r. nie były prowadzone działania na rzecz realizacji projektu. Termin złożenia wniosku: III kw. 2025 r., zgodnie z aktualnym harmonogramem konkursów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, po ogłoszeniu naboru przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy.	etap „zero” – prace nie zostały rozpoczęte
OPPT-IN-7	Powiat Inowrocławski	Wzmocnienie ambulatoryjnej opieki kardiologicznej oraz ginekologiczno-położniczej w ramach Ambulatoryjnej Opieki	W 2024 r. nie były prowadzone działania na rzecz realizacji projektu. Termin złożenia wniosku: II kw. 2025 r., zgodnie z aktualnym	etap „zero” – prace nie zostały rozpoczęte

		Specjalistycznej (AOS)	harmonogramem konkursów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.	
OPPT-IN-8	Gmina Złotniki Kujawskie	Nowoczesna Szkoła Informacyjna i Komunikacyjna etap II	W 2024 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu. Projekt został wybrany do dofinansowania.	etap I – prace w fazie przygotowawczej
OPPT-IN-9	Gmina Złotniki Kujawskie	Wychowanie przedszkolne na terenie gminy Złotniki Kujawskie	W 2024 r. nie były prowadzone działania na rzecz realizacji projektu.	etap „zero” – prace nie zostały rozpoczęte
OPPT-IN-10	Gmina Złotniki Kujawskie	Budowa sieci ścieżek rowerowych na terenie Gminy Złotniki Kujawskie	W 2024 r. przeprowadzono następujące działania na rzecz projektu: - opracowanie koncepcji - podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej W dniu 31.10.2025 r. Dokumentacja jest nadal na etapie projektowania.	etap I – prace w fazie przygotowawczej
OPPT-IN-11	Gmina Złotniki Kujawskie	Termomodernizacja budynków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Złotnikach Kujawskich	W 2024 r. nie były prowadzone działania na rzecz realizacji projektu. Termin złożenia wniosku: III kw. 2025 r., zgodnie z aktualnym harmonogramem konkursów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, po ogłoszeniu naboru przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy.	etap „zero” – prace nie zostały rozpoczęte
OPPT-IN-12	Gmina Złotniki Kujawskie	Termomodernizacja budynku komunalnego w Złotnikach Kujawskich	W 2024 r. nie były prowadzone działania na rzecz realizacji projektu. Planowany termin złożenia wniosku zgodnie z aktualnym harmonogramem konkursów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.	etap „zero” – prace nie zostały rozpoczęte

OPPT-IN-13	Gmina Złotniki Kujawskie	Inteligenta sieć wodociągowa w Gminie Złotniki Kujawskie	W 2024 r. wykonano dokumentację projektową. Planowany termin złożenia wniosku zgodnie z aktualnym harmonogramem konkursów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.	etap I – prace w fazie przygotowawczej
OPPT-IN-14	Gmina Złotniki Kujawskie	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych w Gminie Złotniki Kujawskie	W dniu 6 grudnia 2024 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla jednego z terenów objętych projektem, tj. miejscowości Mierzwin. Dokumentacja jest nadal na etapie projektowania. Planowany termin złożenia wniosku zgodnie z aktualnym harmonogramem konkursów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.	etap I – prace w fazie przygotowawczej
OPPT-IN-15	Gmina Pakość	Rozbudowa sieci ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Pakość	W 2024 r. opracowano dokumentację techniczną projektu. Planowany termin złożenia wniosku zgodnie z aktualnym harmonogramem konkursów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.	etap I – prace w fazie przygotowawczej
OPPT-IN-16	Gmina Pakość	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Pakość	W 2024 r. dokonano aktualizacji części dokumentacji. Planowany termin złożenia wniosku zgodnie z aktualnym harmonogramem konkursów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.	etap I – prace w fazie przygotowawczej
OPPT-IN-17	Gmina Pakość	Nie garb się nie wystarczy - kontynuacja	W 2024 r. przeprowadzono następujące działania	etap I – prace w fazie przygotowawczej

			na rzecz projektu: dokonano wstępnej analizy potrzeb edukacyjnych uczniów i nauczycieli. Planowany termin złożenia wniosku zgodnie z aktualnym harmonogramem konkursów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.	
OPPT-IN-18	Gmina Pakość	Podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Pakość	W 2024 r. przeprowadzono następujące działania na rzecz projektu: dokonano wstępnej analizy potrzeb edukacyjnych uczniów i nauczycieli. Planowany termin złożenia wniosku zgodnie z aktualnym harmonogramem konkursów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.	etap I – prace w fazie przygotowawczej
OPPT-IN-19	Gmina Pakość	Modernizacja Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości	W 2024 r. przeprowadzono następujące działania na rzecz projektu: opracowano wstępną koncepcję projektu obejmującą wskazanie wykonania niezbędnych prac remontowych oraz zakupu wyposażenia. Planowany termin złożenia wniosku zgodnie z aktualnym harmonogramem konkursów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.	etap I – prace w fazie przygotowawczej
OPPT-IN-20	Gmina Kruszwica	Budowa ścieżek pieszo – rowerowych na terenie Gminy Kruszwica-„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 412 relacji Tupadły-	W 2024 r. wyłoniono wykonawcę na opracowywanie dokumentacji technicznej. Planowany termin zakończenia prac	etap I – prace w fazie przygotowawczej

		Kobylniki w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego”	projektowych i uzyskania decyzji ZRID: maj 2025 r. Planowany termin złożenia wniosku zgodnie z aktualnym harmonogramem konkursów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.	
OPPT-IN-21	Gmina Kruszwica	Modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Kruszwica	W 2024 r. rozpoczęto prace przygotowawcze. Zlecono opracowanie audytów energetycznych. Wyłoniono również wykonawcę na opracowywanie dokumentacji technicznej. Planowany termin zakończenia prac projektowych: marzec 2025 r. Planowany termin złożenia wniosku zgodnie z aktualnym harmonogramem konkursów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.	etap I – prace w fazie przygotowawczej
OPPT-IN-22	Gmina Kruszwica	Modernizacja energetyczna budynków publicznych na terenie Gminy Kruszwica	W 2024 r. zrealizowano prace przygotowawcze. Opracowano audyt energetyczny oraz dokumentację techniczną. Termin złożenia wniosku: III kw. 2025 r., zgodnie z aktualnym harmonogramem konkursów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, po ogłoszeniu naboru przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy.	etap I – prace w fazie przygotowawczej
OPPT-IN-23	Gmina Kruszwica	Umiem pływać - zawód ratownik	W 2024 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu. Jednakże, w związku z tym, że zakres projektu wg Instytucji Zarządzającej	etap I – prace w fazie przygotowawczej

			nie wpływa bezpośrednio na wyniki w nauce projekt został odrzucony. Po dokonaniu aktualizacji zakresu projektu zostanie on złożony w kolejnym naborze.	
OPPT-IN-24	Gmina Kruszwica	Z wiedzą w przyszłość	Planuje się dokonanie aktualizacji zakresu projektu oraz zakładanych wskaźników, ze względu na zmieniającą się demografię oraz zmianę systemu oświaty i potrzeb uczniów. Planuje się również w najbliższych latach likwidację dwóch szkół podstawowych, co również będzie miało przełożenie na zakres projektu. Wniosek planowany ponownie do złożenia w II kwartale 2025 r., zgodnie z aktualnym harmonogramem konkursów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.	etap I – prace w fazie przygotowawczej
OPPT-IN-25	Gmina Kruszwica	Przedszkolaki z pasją	Planuje się dokonanie aktualizacji zakresu projektu oraz zakładanych wskaźników, ze względu na zmieniającą się demografię oraz zmianę systemu oświaty i potrzeb uczniów. Wniosek planowany ponownie do złożenia w II kwartale 2025 r., zgodnie z aktualnym harmonogramem konkursów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.	etap I – prace w fazie przygotowawczej
OPPT-IN-26	Gmina Kruszwica	Wzrost ożywienia społeczno - gospodarczego Kruszwicy poprzez	Projekt obejmował inwestycję w infrastrukturę turystyczną w postaci przystani	etap „rezygnacja z projektu” na rzecz nowego zadania w ramach działania:

		rozbudowę infrastruktury turystycznej wokół jeziora Gopło	żeglarskiej, pola do kamperów, wypożyczalni sprzętu turystycznego, budowy elementów małej architektury, a także renowacji pomostów na jeziorze Gopło. Gmina Kruszwica zleciła opracowanie dokumentacji technicznej w 2023 r. z terminem opracowania w 2024 r. Jednakże z uwagi na konieczność wykonania raportu oddziaływania na środowisko wraz z analizą migracji zwierząt narzuconych przez RDOŚ w Bydgoszczy, termin opracowania dokumentacji przesunął się do 31.12.2025 r. Oznacza to, że Gmina Kruszwica nie będzie gotowa technicznie do połowy przyszłego roku, a w konsekwencji nie spełni wymogów formalnych naboru konkursowego. W związku z powyższym Gmina Kruszwica wnioskuje o zmianę zakresu projektu oraz przeniesienie środków z działania: Wsparcie rozwoju turystyki na działanie: Odnowa przestrzeni publicznych, w ramach tego samego Celu Polityki- CP 5(i). Gmina Kruszwica w ramach nowego zadania planuje zrealizować projekt pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Kruszwicy poprzez renowację boiska wielofunkcyjnego i infrastruktury	Odnowa przestrzeni publicznych, w ramach tego samego Celu Polityki- CP 5(i) (OPPT-IN-26a)
--	--	--	--	--

			przylegającej”. Ważnym aspektem jest fakt, że projekt przebudowy stadionu posiada gotowość techniczną (dokumentację techniczną i pozwolenie na budowę), czego Gmina Kruszwica nie jest w stanie zapewnić dla obecnego zakresu do zakończenia naboru wniosków.	
OPPT-IN-27	Gmina Kruszwica	Odnova przestrzeni miejskich w Kruszwicy	W ramach projektu pierwotnie planowano odnowę przestrzeni publicznej w postaci parku przy ul. Lipowej oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Żeglarskiej w Kruszwicy (w tym pieszojezdnię z parkingami, alejki, oświetlenie, zielen, mała architektura). Jednakże, z uwagi na fakt, że projekt ten udało się zrealizować wcześniej dzięki środkom pozyskanym z Lokalnej Grupy Działania (LGD Czarnoziem na Soli) w poprzedniej perspektywie finansowej, konieczne jest wyznaczenie nowego zadania o podobnym charakterze. Gmina Kruszwica zaproponowała zmianę na projekt pn. „Wzrost atrakcyjności przestrzeni miejskich poprzez budowę fontanny i aranżację terenów zielonych starej części miasta Kruszwica”, który spełnia wymogi konieczne do uzyskania dofinansowania oraz zakładane wcześniej wskaźniki. W okresie	etap I – prace w fazie przygotowawczej

			sprawozdawczym zlecono opracowywanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych: marzec 2025 r. Planowany termin złożenia wniosku zgodnie z aktualnym harmonogramem konkursów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.	
OPPT-IN-28	Gmina Janikowo	Budowa Ścieżki rowerowej na terenie Gminy Janikowo- etap I	W 2024 r. prowadzono rozmowy z projektantami w celu przygotowania dokumentacji. Gmina Janikowo zgłosiła rezygnację z projektu.	etap „rezygnacja z projektu”
OPPT-IN-29	Gmina Janikowo	Budowa Ścieżki rowerowej na terenie Gminy Janikowo- etap II	W 2024 r. prowadzono rozmowy z projektantami w celu przygotowania dokumentacji. Gmina Janikowo zgłosiła rezygnację z projektu.	etap „rezygnacja z projektu”
OPPT-IN-30	Gmina Janikowo	Efektywne sieci ciepłownicze Modernizacja ciepłociągu na terenie Gminy Janikowo	Projekt w trakcie realizacji. Na dzień 31 grudnia 2024 r. zrealizowany został odcinek I w ramach Etapu I Wniosku o dofinansowanie Inwestycji. Odcinki II i III dla etapu I są w trakcie przygotowywania dokumentacji przetargowej. Etap II w trakcie przygotowywania dokumentacji.	etap II – prace realizacyjne w fazie początkowej
OPPT-IN-31	Gmina Janikowo	Budowa inteligentnej sieci wodociągowej na terenie gminy Janikowo	W 2024 r. przeprowadzono następujące działania na rzecz projektu: rozmowy z projektantami, analizę sieci wodociągowej i założeń projektu i przyjęcie ogólnego schematu dla inwestycji. Planowany termin złożenia	etap I – prace w fazie przygotowawczej

			wniosku zgodnie z aktualnym harmonogramem konkursów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.	
OPPT-IN-32	Gmina Janikowo	Podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Janikowo	W 2024 r. przeprowadzono następujące działania na rzecz projektu: przygotowanie koncepcji projektu. Planowany termin złożenia wniosku zgodnie z aktualnym harmonogramem konkursów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.	etap I – prace w fazie przygotowawczej
OPPT-IN-33	Gmina Gniewkowo	Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Gniewkowo	W 2024 r. Gmina zrezygnowała z realizacji projektu.	etap „rezygnacja z projektu”
OPPT-IN-34	Gmina Gniewkowo	Modernizacja energetyczna zabudowy komunalnej starej części miasta Gniewkowo	W 2024 r. Gmina zrezygnowała z realizacji projektu.	etap „rezygnacja z projektu”
OPPT-IN-35	Gmina Gniewkowo	Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Skalmierowicach, Gmina Gniewkowo	W 2024 r. Gmina zrezygnowała z realizacji projektu.	etap „rezygnacja z projektu”
OPPT-IN-36	Gmina Gniewkowo	Wymiana zintegrowanej sieci ciepłowniczej na terenie miasta Gniewkowa	W 2024 r. Gmina zrezygnowała z realizacji projektu.	etap „rezygnacja z projektu”
OPPT-IN-37	Gmina Gniewkowo	Wymiana indywidualnych źródeł ciepła w zasobie komunalnym na terenie Gminy Gniewkowo	W 2024 r. Gmina zrezygnowała z realizacji projektu.	etap „rezygnacja z projektu”
OPPT-IN-38	Gmina Gniewkowo	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta	W 2024 r. Gmina zrezygnowała z realizacji projektu.	etap „rezygnacja z projektu”

		i Gminy Gniewkowo		
OPPT-IN-39	Gmina Gniewkowo	Rozwój infrastruktury szkolnej na potrzeby kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych na terenie gminy Gniewkowo	W 2024 r. prowadzono rozmowy z dyrektorami szkół i z firmą konsultingową w kwestiach złożenia wniosku o dofinansowanie i zakresu zadań opisanych w fiszce projektowej. Planowany termin złożenia wniosku zgodnie z aktualnym harmonogramem konkursów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.	etap I – prace w fazie przygotowawczej
OPPT-IN-41	Gmina Dąbrowa Biskupia	Instalacja systemu pomiaru zużycia wody na sieci wodociągowej w gminie Dąbrowa Biskupia	W 2024 r. przeprowadzono następujące działania na rzecz projektu: przygotowanie dokumentacji projektowej w celu złożenia wniosku o dofinansowanie. Planowany termin złożenia wniosku zgodnie z aktualnym harmonogramem konkursów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.	etap „zero” – prace nie zostały rozpoczęte
OPPT-IN-42	Gmina Dąbrowa Biskupia	Adaptacja przestrzeni publicznej w Dąbrowie Biskupiej wraz z wyposażeniem	W 2024 r. przeprowadzono następujące działania na rzecz projektu: przygotowanie dokumentacji projektowej w celu złożenia wniosku o dofinansowanie. Planowany termin złożenia wniosku zgodnie z aktualnym harmonogramem konkursów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.	etap „zero” – prace nie zostały rozpoczęte

OPPT-IN-43	Gmina Dąbrowa Biskupia	Wsparcie wychowania przedszkolnego na terenie gminy Dąbrowa Biskupia	W 2024 r. przeprowadzono następujące działania na rzecz projektu: przygotowanie dokumentacji projektowej w celu złożenia wniosku o dofinansowanie. Planowany termin złożenia wniosku zgodnie z aktualnym harmonogramem konkursów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.	etap „zero” – prace nie zostały rozpoczęte
OPPT-IN-44	Gmina Dąbrowa Biskupia	Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli szkół z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia	W 2024 r. przeprowadzono następujące działania na rzecz projektu: przygotowanie dokumentacji projektowej w celu złożenia wniosku o dofinansowanie. Planowany termin złożenia wniosku zgodnie z aktualnym harmonogramem konkursów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.	etap „zero” – prace nie zostały rozpoczęte
OPPT-IN-45	Gmina Dąbrowa Biskupia	Przebudowa Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem	W 2024 r. przeprowadzono następujące działania na rzecz projektu: przygotowanie dokumentacji projektowej w celu złożenia wniosku o dofinansowanie. Planowany termin złożenia wniosku zgodnie z aktualnym harmonogramem konkursów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.	etap „zero” – prace nie zostały rozpoczęte
OPPT-IN-46	Gmina Dąbrowa Biskupia	Rozwój turystyki na terenie gminy Dąbrowa Biskupia	W 2024 r. przeprowadzono następujące działania	etap „zero” – prace nie zostały rozpoczęte

			na rzecz projektu: przygotowanie dokumentacji projektowej w celu złożenia wniosku o dofinansowanie. Planowany termin złożenia wniosku zgodnie z aktualnym harmonogramem konkursów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.	
OPPT-IN-47	Gmina Dąbrowa Biskupia	Rozwój turystyki na terenie gminy Dąbrowa Biskupia - szlak pieszo- rowerowy	W 2024 r. przeprowadzono następujące działania na rzecz projektu: przygotowanie dokumentacji projektowej w celu złożenia wniosku o dofinansowanie. Planowany termin złożenia wniosku zgodnie z aktualnym harmonogramem konkursów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.	etap „zero” – prace nie zostały rozpoczęte
OPPT-IN-48	Gmina Dąbrowa Biskupia	Wsparcie instytucji kultury na terenie gminy Dąbrowa Biskupia	W 2024 r. przeprowadzono następujące działania na rzecz projektu: przygotowanie dokumentacji projektowej w celu złożenia wniosku o dofinansowanie. Planowany termin złożenia wniosku zgodnie z aktualnym harmonogramem konkursów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.	etap „zero” – prace nie zostały rozpoczęte

4 ANALIZA STANU WSKAŹNIKÓW REALIZACJI STRATEGII

W ramach systemu monitorowania przeprowadzona została ocena stanu osiągniętych wskaźników realizacji strategii.

Poniższa tabela prezentuje analizę wskaźników w formie karty monitorowania stanu realizacji wskaźników strategii w odniesieniu do obligatoryjnych wskaźników wymienionych w strategii dla projektów do realizacji w ramach OPPT Inowrocławia, o których mowa w rozdziale 7 Oczekiwane wskaźniki produktu i rezultatu realizacji strategii.

„Karta monitorowania stanu realizacji wskaźników strategii”

Stan realizacji wskaźników strategii									Beneficjent
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:							
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Wskaźniki produktu									
Wskaźniki dla projektów z zakresu CP2									
WLWK-RCO019 - Budynki publiczne o lepszej charakterystyce energetycznej [m2]	7905,17	0	0						Powiat Inowrocławski- 5688,17 Gmina Złotniki Kujawskie- 600 Gmina Kruszwica- 1617
WLWK-PLRO025 - Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż indywidualne) [szt.]	56	0	0						Gmina Złotniki Kujawskie- 1 Gmina Kruszwica- 1 Gmina Janikowo- 1 Gmina Gniewkowo- 53
WLWK-RCO018 - Lokale mieszkalne o lepszej udoskonalonej charakterystyce energetycznej [szt.]	87	0	0						Gmina Złotniki Kujawskie- 7 Gmina Kruszwica- 8 Gmina Gniewkowo- 72

WLWK-RCO020 - Wybudowane lub zmodernizowane sieci ciepłownicze i chłodnicze [km]	11,5	0	0,632						Gmina Janikowo- 9,5 Gmina Gniewkowo- 2
WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego 2(i)	13561	0	0						Powiat Inowrocławski- 500 Gmina Złotniki Kujawskie- 215 Gmina Kruszwica- 525 Gmina Janikowo- 10 Gmina Gniewkowo- 12311
WLWK-RCO030 - Długość nowych lub zmodernizowanych sieci wodociągowych w ramach zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę [km]	171,56	0	0						Gmina Pakość- 2,909 Gmina Janikowo- 2,121 Gmina Dąbrowa Biskupia- 166,53
WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego 2(v)	18350	0	0						Gmina Złotniki Kujawskie- 8800 Gmina Pakość- 300 Gmina Janikowo- 5250 Gmina Dąbrowa Biskupia- 4000
WLWK-RCO058 - Wspierana infrastruktura rowerowa [km]	39,37	0	0						Powiat Inowrocławski- 9,5 Gmina Złotniki Kujawskie- 3,67 Gmina Pakość- 1,57 Gmina Kruszwica- 4,9 Gmina Janikowo-

								14,73
								Gmina Gniewkowo- 5
WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego 2(viii)	31189	0	0					Powiat Inowrocławski- 500 Gmina Złotniki Kujawskie- 2000 Gmina Pakość- 500 Gmina Kruszwica- 17000 Gmina Janikowo- 1189 Gmina Gniewkowo- 10000
Wskaźniki dla projektów z zakresu CP4								
WLWK-PLFCO01 - Liczba dzieci objętych dodatkowymi zajęciami w edukacji przedszkolnej [osoby]	590	0	0					Gmina Złotniki Kujawskie- 180 Gmina Kruszwica- 290 Gmina Dąbrowa Biskupia- 120
WLWK-PLFCO02 - Liczba dofinansowanych miejsc wychowania przedszkolnego [sztuki]	100	0	0					Gmina Dąbrowa Biskupia
WLWK-PLFCO07 - Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem [podmioty]	55	0	0					Powiat Inowrocławski- 14 Gmina Złotniki Kujawskie- 5 Gmina Pakość- 6 Gmina Kruszwica- 13 Gmina Janikowo- 1 Gmina Gniewkowo- 7 Gmina Dąbrowa

									Biskupia- 9
WLWK-PLFCO03 - Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem [osoby]	2526	0	0						Powiat Inowrocławski- 500 Gmina Złotniki Kujawskie- 200 Gmina Pakość- 200 Gmina Kruszwica- 996 Gmina Janikowo- 30 Gmina Gniewkowo- 500 Gmina Dąbrowa Biskupia- 100
WLWK-PLFCO04 - Liczba uczniów i słuchaczy szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem [osoby]	200	0	0						Powiat Inowrocławski
WLWK-PLFCO05 - Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach uczniowskich [osoby]	50	0	0						Powiat Inowrocławski
WLWK-RCO069 - Pojemność nowych lub zmodernizowanych placówek opieki zdrowotnej [osoby/rok]	26,1	0	0						Powiat Inowrocławski
WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju	156838	0	0						Powiat Inowrocławski

terytorialnego 4(v)									
WLWK-PLRO133 - Liczba wspartych podmiotów wykonujących działalność leczniczą [szt.]	1	0	0						Powiat Inowrocławski
Wskaźniki dla projektów z zakresu CP5									
WLWK-RCO077 - Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem [szt.]	12	0	0						Gmina Pakość- 1 Gmina Kruszwica- 2 Gmina Dąbrowa Biskupia- 9
WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego 5(i)	16500	0	0						Gmina Złotniki Kujawskie- 1000 Gmina Pakość- 1000 Gmina Kruszwica- 1500 Gmina Dąbrowa Biskupia- 13000
Wskaźniki rezultatu									
Wskaźniki dla projektów z zakresu CP2									
WLWK-RCR029 - Szacowana emisja gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2/rok]	903,8586	0	0						Powiat Inowrocławski- 55 Gmina Złotniki Kujawskie- 23,8586 Gmina Kruszwica- 93 Gmina Janikowo- 642 Gmina Gniewkowo- 90
WLWK-RCR026 - Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym: w lokalach mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach,	4150,15	0	0						Powiat Inowrocławski- 180 Gmina Złotniki Kujawskie- 60,152 Gmina Kruszwica-

innych) [MWh/rok]									310 Gmina Gniewkowo- 3600
WLWK-RCR041 - Ludność przyłączona do udoskonalonych zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę [osoby]	18350	0	0						Gmina Złotniki Kujawskie- 8800 Gmina Pakość- 300 Gmina Janikowo- 5250 Gmina Dąbrowa Biskupia- 4000
WLWK-RCR064 - Roczna liczba użytkowników infrastruktury rowerowej [użytkownicy/rok]	24000	0	0						Powiat Inowrocławski- 500 Gmina Złotniki Kujawskie- 2000 Gmina Pakość- 500 Gmina Kruszwica- 2000 Gmina Janikowo- 9000 Gmina Gniewkowo- 10000
Wskaźniki dla projektów z zakresu CP4									
WLWK-PLFCR01 - Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu [osoby]	2356	0	0						Powiat Inowrocławski- 560 Gmina Złotniki Kujawskie- 100 Gmina Pakość- 160 Gmina Kruszwica- 976 Gmina Janikowo- 30 Gmina Gniewkowo- 450 Gmina Dąbrowa Biskupia- 80
WLWK-RCR073 - Roczna liczba	27,4	0	0						Powiat Inowrocławski

użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek opieki zdrowotnej [użytkownicy/rok]									
Wskaźniki dla projektów z zakresu CP5									
WLWK-RCR077 - Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem [osoby odwiedzające/rok]	9000	0	0						Gmina Pakość- 1000 Gmina Kruszwica- 1000 Gmina Dąbrowa Biskupia- 7000
Dodatkowe informacje/wyjaśnienia dotyczące stanu realizacji wskaźników – jeśli zachodzi taka potrzeba ¹									
WLWK-PLR0025 - Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż indywidualne) [szt.]	Gmina Gniewkowo - rezygnacja z realizacji zadań: OPPT-IN-34, OPPT-IN-35, OPPT-IN-37.								Gmina Gniewkowo- 53
WLWK-RCO018 - Lokale mieszkalne o lepszej udoskonalonej charakterystyce energetycznej [szt.]	Gmina Gniewkowo - rezygnacja z realizacji zadań: OPPT-IN-34, OPPT-IN-35.								Gmina Gniewkowo- 72
WLWK-RCO020 - Wybudowane lub zmodernizowane sieci ciepłownicze i chłodnicze [km]	Gmina Gniewkowo - rezygnacja z realizacji zadania: OPPT-IN-36.								Gmina Gniewkowo- 2
WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego 2(i)	Gmina Gniewkowo - rezygnacja z realizacji zadań: OPPT-IN-34, OPPT-IN-35, OPPT-IN-36, OPPT-IN-37, OPPT-IN-38.								Gmina Gniewkowo- 12311
WLWK-RCO058 - Wspierana infrastruktura rowerowa [km]	Gmina Janikowo - rezygnacja z realizacji zadań: OPPT-IN-28, OPPT-IN-29. Gmina Gniewkowo - rezygnacja z realizacji zadania: OPPT-IN-33.								Gmina Janikowo- 14,73 Gmina Gniewkowo- 5

WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego 2(viii)	Gmina Janikowo - rezygnacja z realizacji zadań: OPPT-IN-28, OPPT-IN-29. Gmina Gniewkowo - rezygnacja z realizacji zadania: OPPT-IN-33.	Gmina Janikowo- 1189 Gmina Gniewkowo- 10000
WLWK-RCR029 - Szacowana emisja gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2/rok]	Gmina Gniewkowo - rezygnacja z realizacji zadań: OPPT-IN-34, OPPT-IN-35,OPPT-IN-36, OPTT-IN-37, OPPT-IN-38.	Gmina Gniewkowo- 90
WLWK-RCR026 - Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym: w lokalach mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych) [MWh/rok]	Gmina Gniewkowo - rezygnacja z realizacji zadań: OPPT-IN-34, OPPT-IN-35,OPPT-IN-36, OPTT-IN-37, OPPT-IN-38.	Gniewkowo- 3600
WLWK-RCR064 - Roczna liczba użytkowników infrastruktury rowerowej [użytkownicy/rok]	Gmina Janikowo - rezygnacja z realizacji zadań: OPPT-IN-28, OPPT-IN-29. Gmina Gniewkowo - rezygnacja z realizacji zadania: OPPT-IN-33.	Gmina Janikowo- 9000 Gmina Gniewkowo- 10000

5 PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE NAWAŻNIEJSZE WNIOSKI Z DOKONANEJ ANALIZY

Część 3 i 4 niniejszego raportu dotycząca postępu realizacji projektów wynikających ze Strategii pozwala na zidentyfikowanie ryzyka ich realizacji.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. dostrzega się ryzyka dla kontynuacji następujących projektów:

Nr fiszki	Beneficjent	Nazwa projektu	Opis ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu	Możliwości usprawnienia realizacji projektu
OPPT-IN-10	Gmina Złotniki Kujawskie	Budowa sieci ścieżek rowerowych na terenie Gminy Złotniki Kujawskie – etap I Niszczewice - Liszkowo	Dostrzega się ryzyko związane z dochowaniem terminu jaki został wyznaczony na złożenie wniosku bowiem dokumentacja projektowa jest nadal na etapie projektowania.	Wnioskowanie do Lidera Stowarzyszenia OPPT Powiatu Inowrocławskiego o dłuższy termin naboru w konkursie IZ FEdKP. Wydłużenie terminu naboru wniosków do końca sierpnia. Dzięki temu Gmina będzie mogła złożyć wniosek o dofinansowanie projektu.
OPPT-IN-11	Gmina Złotniki Kujawskie	Termomodernizacja budynków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Złotnikach Kujawskich	Brak dokumentacji projektowych dla budynków ZGK. Uwzględniając powyższe brak jest aktualnie gotowości do realizacji a co za tym idzie występuje bardzo duże ryzyko dla kontynuacji projektu.	Na chwilę obecną nie dostrzega się możliwości aby usprawnić proces realizacji projektu.
OPPT-IN-12	Gmina Złotniki Kujawskie	Termomodernizacja budynku komunalnego w Złotnikach Kujawskich	Dostrzega się ryzyko związane z dochowaniem terminu jaki został wyznaczony na złożenie wniosku.	Wnioskowanie do Lidera Stowarzyszenia OPPT Powiatu Inowrocławskiego o dłuższy termin naboru w konkursie IZ FEdKP.
OPPT-IN-14	Gmina Złotniki Kujawskie	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych w Gminie Złotniki Kujawskie	Prace nad dokumentacją projektową zaczęły się pod koniec 2024 r. W związku z powyższym dostrzega się ryzyko związane z dochowaniem terminu jaki został wyznaczony na złożenie	Wnioskowanie do Lidera Stowarzyszenia OPPT Powiatu Inowrocławskiego o dłuższy termin naboru w konkursie IZ FEdKP.

			wniosku.	
OPPT-IN-15	Gmina Pakość	Rozbudowa sieci ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Pakość	Występuje ryzyko sfinansowania przedsięwzięcia związane z wysokimi kosztami realizacji projektu.	Możliwości usprawnienia realizacji projektu: realizacja zadania w kilku etapach.
OPPT-IN-16	Gmina Pakość	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Pakość	Występuje ryzyko sfinansowania przedsięwzięcia związane z wysokimi kosztami realizacji projektu.	Możliwości usprawnienia realizacji projektu: realizacja zadania w kilku etapach.
OPPT-IN-20	Gmina Kruszwica	Budowa ścieżek pieszo – rowerowych na terenie Gminy Kruszwica- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 412 relacji Tupadły-Kobylniki w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego”	Zbyt wysokie koszty zadania przy obecnym poziomie dofinansowania wykluczają realizację całego zakresu w jednym etapie. Planowany początkowo odcinek do wykonania wynosi 4,9 km. Koszt budowy 1km ścieżki projektant oszacował na ok. 2,5mln zł, czyli całkowity koszt wyniesie ok. 12,5mln zł. W związku z tym, że na etapie tworzenia fiszki projektowej Gmina nie miała możliwości dokonania szczegółowej kalkulacji zadania, a także nie przewidziano tak drastycznych zmian cen na rynku budowlanym, niezbędne jest etapowanie realizacji inwestycji. W ramach projektu zrealizowany będzie Etap I zadania: od Przedbojewic do Rożniat (ok. 3km). Alternatywnym odcinkiem łączącym I etap ścieżki z Kruszwicą będzie istniejąca droga gminna w Rożniatach, dlatego też wykonanie I etapu w ramach OPPT wpłynie pozytywnie na realizację celów strategii.	Optymalizacja procesów administracyjnych, takich jak uproszczenie procedur ubiegania się o dofinansowanie– odstąpienie od konieczności gotowości technicznej – uzyskania nie tylko pozwolenia ale i kompletu uzgodnień.
OPPT-IN-21	Gmina Kruszwica	Modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób	Z uwagi na złożoność projektów, które Gmina Kruszwica zamierza złożyć w ramach niniejszego konkursu, oraz	Optymalizacja procesów administracyjnych, takich jak uproszczenie procedur ubiegania się o dofinansowanie–

		Gminy Kruszwica	na wymagania dotyczące szczegółowej dokumentacji aplikacyjnej, przedłużenie terminu naboru jest konieczne. Przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej wiąże się z przeprowadzeniem dokładnych analiz technicznych i energetycznych, które muszą być oparte na rzetelnych pomiarach i ocenach stanu obecnego infrastruktury. Dodatkowo, konieczne będzie opracowanie szczegółowych planów inwestycyjnych, które obejmują, m.in. kosztorysy, harmonogramy realizacji oraz analizy wykonalności projektów, co w przypadku tak dużych i skomplikowanych inwestycji wymaga czasu. Ponadto, proces przygotowania projektów wiąże się z koniecznością uzyskania opinii i decyzji administracyjnych, takich jak audyt energetyczny, opinia Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego, pozwolenie na budowę oraz uzgodnienia środowiskowe. Każdy z tych etapów wymaga czasu, co dodatkowo wpływa na harmonogram przygotowań. Biorąc pod uwagę powyższe, przedłużenie terminu naboru do dnia 30.06.2025 r. stanowi niezbędny warunek, aby Gmina Kruszwica mogła złożyć kompletne i dobrze przygotowane wnioski, które będą spełniały wszystkie kryteria formalne i merytoryczne wymagane w konkursie. Wydłużenie terminu wpłynie także	odstąpienie od konieczności gotowości technicznej – uzyskania nie tylko pozwolenia ale i kompletu uzgodnień.
--	--	-----------------	--	--

			na zwiększenie szans na realizację projektów, które przyczynią się do znaczącej poprawy efektywności energetycznej w naszej gminie oraz wprowadzenia długofalowych oszczędności dla lokalnej społeczności.	
OPPT-IN-23	Gmina Kruszwica	Umiem pływać - zawód ratownik	Coraz mniejsza liczba uczniów może powodować konieczność zmiany wskaźników.	Na chwilę obecną nie dostrzega się możliwości aby usprawnić proces realizacji projektu.
OPPT-IN-26	Gmina Kruszwica	Wzrost ożywienia społeczno - gospodarczego Kruszwicy poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej wokół jeziora Gopło	Termin naboru może okazać się niewystarczający do uzyskania gotowości technicznej.	Wnioskowanie do Lidera Stowarzyszenia OPPT Powiatu Inowrocławskiego o dłuższy termin naboru w konkursie IZ FEKP.
OPPT-IN-27	Gmina Kruszwica	Odnowa przestrzeni miejskich w Kruszwicy	Termin naboru może okazać się niewystarczający do uzyskania gotowości technicznej.	Wnioskowanie do Lidera Stowarzyszenia OPPT Powiatu Inowrocławskiego o dłuższy termin naboru w konkursie IZ FEKP.
OPPT-IN-31	Gmina Janikowo	Budowa inteligentnej sieci wodociągowej na terenie gminy Janikowo	Wydłużony czas opracowywania projektu może wpłynąć na możliwość złożenia wniosku o przyznanie pomocy w terminie.	Wnioskowanie do Lidera Stowarzyszenia OPPT Powiatu Inowrocławskiego o dłuższy termin naboru w konkursie IZ FEKP , ze względu na skomplikowany i specyficzny charakter sieci wodociągowych na terenie Gminy Janikowo w celu umożliwienia przygotowania dokumentacji .

Powyższa analiza wskazała, iż pomimo zidentyfikowanego ryzyka w realizacji 12 projektów wymienionych w tabeli powyżej, Lider i Partnerzy Stowarzyszenia OPPT Powiatu Inowrocławskiego podejmują systematyczne działania w celu osiągnięcia gotowości technicznej i terminowego złożenia wniosków o dofinansowanie.

Z przeprowadzonej analizy 47 projektów OPPT Inowrocławia wynika, iż na koniec 2024 roku:

- w przypadku 15 projektów prace nie zostały rozpoczęte (etap „zero”);
- w przypadku 23 projektów prace są w fazie przygotowawczej (etap I);
- w przypadku 1 projektu prace są w fazie początkowej (etap II).
- w przypadku 1 projektu odstąpiono od realizacji (etap „rezygnacja z projektu”) w zamian zostanie zrealizowany nowy projekt ;
- w przypadku 8 projektów odstąpiono od realizacji (etap „rezygnacja z projektu”);

Istnieje potrzeba dalszego monitorowania realizacji każdego z projektów strategii i podejmowania stosownych działań celem usprawnienia procesu realizacji strategii.